

SEQ	ATIVIDADES	PERÍODO	STATUS
1.	Elaboração e aprovação do Plano de Trabalho Anual da CPA – 2021	Novembro a dezembro/2020	Finalizado
2.	Estruturação do Relatório de Avaliação Institucional 2018-2019-2020.	Janeiro e fevereiro de 2021	Finalizado
3.	Socialização dos relatórios dos resultados da Pesquisa de Percepção aplicada no segundo semestre letivo de 2020.	Novembro/2020 a fevereiro/2021	Finalizado
4.	1ª Reunião da CPA.	03/02/2021	Finalizado
5.	Atualização de membros discentes da CPA.	Março/2021	Finalizado
6.	Socialização dos resultados do RPAI – 2021 à Diretoria Socialização dos resultados do referido Relatório e da Pesquisa de Percepção – 2019/2) às comunidades interna e externa	Fevereiro /2022	Finalizado
7.	2ª Reunião da CPA.	27/04/2021	Finalizado
8.	I Seminário de Autoavaliação Institucional 2022 - Socialização dos resultados da Pesquisa de Percepção – 2021 às comunidades interna e externa.	Março de 2022	Finalizado
9.	3ª Reunião da CPA.	19/10/2021	Finalizado
10.	Aplicação da Pesquisa de Percepção – 2020/2.	03 a 06 de novembro 2020	Finalizado
11.	Socialização dos resultados da pesquisa de percepção (Avaliação da Disciplina/Professor; (Coordenadores de cursos de graduação).	Novembro/2020 a fevereiro/2021	Finalizado
12.	4ª Reunião da CPA.	23/11/2021	Finalizado
13.	Encaminhamento para os setores da solicitação do relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2021	23/11 a 27/12/2021	Finalizado
14.	Estruturação do Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 2021	Dezembro de 2021 a março de 2022	Finalizado
15.	Divulgação dos resultados a comunidade	Abril de 2022	Finalizado
16.	Projeto CPA – A busca por novos olhares de gestão	Fevereiro a junho de 2022	Finalizado
17.	Definição da nova metodologia de questionário para a CPA	Maió a Junho de 2022	Finalizado

Fonte: CPA UNILUS

Relatório atualizado em: Setembro/2022

SEQ	ATIVIDADES	PERÍODO	STATUS
18.	Definição da nova identidade da CPA para o UNILUS	Fevereiro a junho de 2022	Finalizado
19.	Criação de novo email para a CPA, utilizando os recursos do Office 365 – Outlook	Junho de 2022	Finalizado
20.	Aprovação da nova identidade da CPA para o UNILUS	Junho de 2022	Finalizado
21.	Elaboração do questionário para a ONDA1	Abril a junho de 2022	Finalizado
22.	Aprovação do questionário para a ONDA1	Junho de 2022	Finalizado
23.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA1	Abril a Junho de 2022	Finalizado
24.	5ª Reunião da CPA	Junho de 2022	Finalizada
25.	Divulgação da nova identidade da CPA nos canais digitais	Junho de 2022	Finalizado
26.	Divulgação da nova identidade da CPA, por meio de folder e/ou cartazes nos campus do UNILUS	Junho de 2022	Finalizado
27.	Divulgação da realização do questionário ONDA1 nas mídias digitais e impressas	Junho de 2022	Finalizado
28.	Aplicação do questionário ONDA1	Junho a Agosto de 2022	Finalizado
29.	Elaboração do questionário para a ONDA2	Junho a Agosto de 2022	Finalizado
30.	Aprovação do questionário para a ONDA2	Agosto de 2022	Finalizado
31.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA2	Agosto de 2022	Finalizado
32.	Apuração dos resultados da ONDA1	Setembro de 2022	Finalizado
33.	Geração de Relatórios da ONDA1	Setembro de 2022	Finalizado
34.	Socialização dos resultados da ONDA1	Setembro de 2022	Finalizado
35.	Elaboração do questionário para a ONDA3	Agosto de 2022	Finalizado

SEQ	ATIVIDADES	PERÍODO	STATUS
36.	Aprovação do questionário para a ONDA3	Agosto de 2022	Finalizado
37.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA3	Setembro de 2022	Finalizado
38.	Apuração dos resultados da ONDA3	Novembro de 2022	Planejado
39.	Geração de Relatórios da ONDA3	Novembro de 2022	Planejado
40.	Socialização dos resultados da ONDA3	Novembro de 2022	Planejado
41.	Elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional - RAI	Dezembro de 2022	Planejado
42.	Divulgação do Relatório de Autoavaliação Institucional - RAI	Dezembro de 2022	Planejado