

SEQ	ATIVIDADES	PERÍODO	STATUS
1.	Conclusão do Relatório de Avaliação Institucional 2021-2022.	Dezembro/2022	Finalizado
2.	Socialização dos relatórios: Autoavaliação Institucional (2021-2022), Relato Institucional (2021-2022) e Plano de Ação 2023 nas reuniões do Conselho de Curadores e do Conselho de Administração Superior.	Dezembro/2022	Finalizado
3.	Encaminhamento por email, aos Departamentos/Atores da CPA dos principais relatórios da CPA.	Dezembro/2022	Finalizado
4.	Encaminhamento por email, à Comunidade Civil os principais relatórios da CPA.	Dezembro/2022	Finalizado
5.	Acompanhamento das evidências do Plano de Ação de 2022	Dezembro/2022 Abril/2023	Em andamento
6.	Publicação no site do UNILUS: O Relatório de Autoavaliação Institucional – RAI; Relato Institucional – RE e Plano de Ação - PA	Fevereiro	A iniciar
7.	Elaboração e aprovação do Plano de Trabalho Anual da CPA – 2023	Fevereiro	A iniciar
8.	Atualização e Planejamento do Plano de Ação para 2023 no site	Fevereiro	A iniciar
9.	Atualização de portaria de membros da CPA	Março	A iniciar
10.	1ª Reunião da CPA.	Fevereiro	A iniciar
11.	Divulgação do Novo Projeto da CPA em eventos de boas-vindas de todos os Cursos do UNILUS	Fevereiro	A iniciar
12.	2ª Reunião da CPA.	Março	A iniciar
13.	Revisão da nova metodologia de questionário para a CPA	Março a Maio	A iniciar
14.	3ª Reunião da CPA.	Março	A iniciar
15.	Elaboração do questionário para a ONDA1	Maio	A iniciar
16.	Aprovação do questionário para a ONDA1	Maio	A iniciar
17.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA1	Maio e Junho	A iniciar

SEQ	ATIVIDADES	PERÍODO	STATUS
18.	4ª Reunião da CPA	Maio	A iniciar
19.	Divulgação da realização do questionário ONDA1 nas mídias digitais e impressas	Junho	A iniciar
20.	Aplicação do questionário ONDA1	Junho a Agosto	A iniciar
21.	Elaboração do questionário para a ONDA2	Junho a Agosto	A iniciar
22.	5ª Reunião da CPA	Junho	A iniciar
23.	Aprovação do questionário para a ONDA2	Agosto	A iniciar
24.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA2	Agosto	A iniciar
25.	6ª Reunião da CPA	Agosto	A iniciar
26.	Apuração dos resultados da ONDA1	Setembro	A iniciar
27.	Geração de Relatórios da ONDA1	Setembro	A iniciar
28.	Socialização dos resultados da ONDA1	Setembro	A iniciar
29.	Elaboração do questionário para a ONDA3	Setembro	A iniciar
30.	Aprovação do questionário para a ONDA3	Setembro	A iniciar
31.	7ª Reunião da CPA	Setembro	A iniciar
32.	Apuração dos resultados da ONDA2	Setembro	A iniciar
33.	Geração de Relatórios da ONDA2	Setembro	A iniciar
34.	Socialização dos resultados da ONDA2	Setembro	A iniciar
35.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA3	Setembro	A iniciar

SEQ	ATIVIDADES	PERÍODO	STATUS
36.	Apuração dos resultados da ONDA3	Outubro	A iniciar
37.	Geração de Relatórios da ONDA3	Outubro	A iniciar
38.	Socialização dos resultados da ONDA3	Outubro	A iniciar
39.	Elaboração do questionário para a ONDA 4	Outubro	A iniciar
40.	Aprovação do questionário para a ONDA 4	Outubro	A iniciar
41.	8ª Reunião da CPA	Outubro	A iniciar
42.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA 4	Outubro	A iniciar
43.	Aplicação do Questionário da ONDA 4	Novembro	A iniciar
44.	Apuração dos resultados da ONDA 4	Dezembro	A iniciar
45.	Geração de Relatórios da ONDA 4	Dezembro	A iniciar
46.	9ª Reunião da CPA	Dezembro	A iniciar
47.	Elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional – RAI (2023) e do Relato Institucional – RE (2023)	Dezembro	A iniciar
48.	Divulgação do Relatório de Autoavaliação Institucional – RAI (2023) e do Relato Institucional – RE (2023)	Dezembro	A iniciar