

SEQ	ATIVIDADES	PERÍODO	STATUS
1.	Conclusão do Relatório de Avaliação Institucional 2024-2024.	Nov/2024	Finalizado
2.	Socialização dos relatórios: Autoavaliação Institucional (2024-2024), Relato Institucional (2024-2024) e Plano de Ação 2024 nas reuniões do Conselho de Curadores e do Conselho de Administração Superior.	Nov/2024	Finalizado
3.	Encaminhamento por email, aos Departamentos/Atores da CPA dos principais relatórios da CPA.	Dez/2024	Finalizado
4.	Encaminhamento por email, à Comunidade Civil os principais relatórios da CPA.	Dez/2024	Finalizado
5.	Acompanhamento das evidências do Plano de Ação de 2024	Dez/2024 Mai/2025	Em andamento
6.	Publicação no site do UNILUS: O Relatório de Autoavaliação Institucional – RAI; Relato Institucional – RE e Plano de Ação - PA	Jan/2025	Finalizado
7.	Elaboração e aprovação do Plano de Trabalho Anual da CPA – 2025, para o triênio 2024-2027	Fev/2025	A iniciar
8.	Atualização e Planejamento do Plano de Ação para 2025 no site, para o triênio 2024-2027	Fev/2025	A iniciar
9.	Atualização de portaria de membros da CPA, se necessário	Jan/2025	Finalizado
10.	1ª Reunião da CPA.	Fev/2025	A iniciar
11.	Divulgação do Novo Projeto da CPA em eventos de boas-vindas de todos os Cursos do UNILUS	Fev/2025	A iniciar
12.	2ª Reunião da CPA.	Mar/2025	A iniciar
13.	Revisão da nova metodologia de questionário para a CPA	Fev/2025	A iniciar
14.	3ª Reunião da CPA.	Mar/2025	A iniciar
15.	Elaboração do questionário para a ONDA1	Abr/2025	A iniciar
16.	Aprovação do questionário para a ONDA1	Abr/2025	A iniciar
17.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA1	Mai/2025	A iniciar

Fonte: CPA UNILUS

Relatório atualizado em: Janeiro/2025 – versão 01

SEQ	ATIVIDADES	PERÍODO	STATUS
18.	4ª Reunião da CPA	Abr/2025	A iniciar
19.	Divulgação da realização do questionário ONDA1 e ONDA 2 nas mídias digitais e impressas	Ago/2025	A iniciar
20.	Aplicação do questionário ONDA1	Ago-Set/2025	A iniciar
21.	Elaboração do questionário para a ONDA2	Abr/2025	A iniciar
22.	5ª Reunião da CPA	Jun/2025	A iniciar
23.	Aprovação do questionário para a ONDA2	Abr/2025	A iniciar
24.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA2	Mai/2025	A iniciar
25.	6ª Reunião da CPA	Ago/2025	A iniciar
26.	Apuração dos resultados da ONDA1	Out/2025	A iniciar
27.	Geração de Relatórios da ONDA1	Out/2025	A iniciar
28.	Socialização dos resultados da ONDA1	Out/2025	A iniciar
29.	Elaboração do questionário para a ONDA3	Fev/2025	A iniciar
30.	Aprovação do questionário para a ONDA3	Fev/2025	A iniciar
31.	7ª Reunião da CPA	Set/2025	A iniciar
32.	Apuração dos resultados da ONDA2	Out/2025	A iniciar
33.	Geração de Relatórios da ONDA2	Out/2025	A iniciar
34.	Socialização dos resultados da ONDA2	Nov/2025	A iniciar
35.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA3	Fev/2025	A iniciar

SEQ	ATIVIDADES	PERÍODO	STATUS
36.	Divulgação da realização do questionário ONDA3 nas mídias digitais e impressas	Mar-Mai/2025	A iniciar
37.	Apuração dos resultados da ONDA3	Jun/2025	A iniciar
38.	Geração de Relatórios da ONDA3	Jun/2025	A iniciar
39.	Socialização dos resultados da ONDA3	Jun/2025	A iniciar
40.	Elaboração do questionário para a ONDA 4 e ONDA 5	Set/2025	A iniciar
41.	Aprovação do questionário para a ONDA 4, ONDA 5	Set/2025	A iniciar
42.	8ª Reunião da CPA	Set/2025	A iniciar
43.	Preparação do Sistema UNILUS para disponibilizar o questionário ONDA 4, ONDA 5	Set/2025	A iniciar
44.	Aplicação do Questionário da ONDA 4, ONDA 5	Set-Out/2025	A iniciar
45.	Apuração dos resultados da ONDA 4, ONDA 5	Out-Nov/2025	A iniciar
46.	Geração de Relatórios da ONDA 4, ONDA 5	Out-Nov/2025	A iniciar
47.	9ª Reunião da CPA	Nov/2025	A iniciar
48.	Elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional – RAI (2025) e do Relato Institucional – RE (2025), Triênio 2024-2027	Dezembro	A iniciar
49.	Divulgação do Relatório de Autoavaliação Institucional – RAI (2025) e do Relato Institucional – RE (2025), Triênio 2024-2027	Dezembro	A iniciar